                 教处字[2010]15号
关于进一步加强教学改革项目管理的通知
各院系（部）：

为充分调动广大教师参与教学研究活动的积极性和创造性，以教研促教改，进一步加强教学研究工作，加强立项项目的管理，推动教学改革不断深入，全面提高人才培养质量和教学理论研究水平，按照《泰山学院教学改革项目管理暂行办法》（泰院政发[2006]21号），现将教学改革项目管理的有关问题通知如下：
一、立项原则

遵循“坚持创新，加强实践，倡导整合，突出重点”的原则，面向全校，公平竞争，择优立项。重点支持人才培养模式、专业建设、课程体系、教学内容、教学方法的改革项目，形成 “以立项促教研，以教研促教改，以教改促质量提高”的良好局面。
根据人才培养模式改革创新需要，在已有本科教学改革成果的基础上，通过对各主要专业、课程、培养模式、实践教学以及教学内容、教学方法、教学手段、教学管理、教学评价等方面进行深入研究和改革实践，形成一批改革力度大、创新特点突出和具有实质性突破的教学改革项目。
二、项目申报

1．申报时间
为推进我校教学改革，培育和形成我校的人才培养特色，校
级教改立项每年申报一次。申报项目的教师按照要求填写申请书一式五份，于9月10日至9月30日送至教务处。
2．立项要求

（1）申请的项目应具科学性、创新性和可行性，具有应用和推广价值。项目研究目标明确，现状和发展趋势清晰，方法和措施得当，以确保项目的顺利实施。
（2）申报书需由申请人所在单位审核并签署意见，如项目组主要成员涉及几个单位，则应由主要成员所在单位会签，以保证人员落实到位。
3．项目负责人
负责人每年只能申报一个项目，且无未结题的教学研究项目；项目申请人根据项目申报文件的要求，认真如实填写申请书，经所在单位审核后，统一按规定时间送交教务处。 　       

三、经费管理
1．项目负责人应在批准立项后向教务处提交详细的经费使用计划，教务处在审核报销单据时将以此为依据。
2．项目经费的使用和管理，严格执行规定的开支范围和开支标准。对在检查中进展缓慢的项目，停止使用经费。　　
3．项目经费主要用于购买相关资料、打印复印、调研、成果印刷和实践实验耗材（不包括教材印刷）。　　
4．对于无正当理由，中期检查未完成研究计划进度者，将中止经费的使用。

四、项目检查与结题验收
教改项目实行过程监控和目标管理相结合的方法，以保证项目的顺利实施。
　　（一）项目检查

1．立项一年后，项目负责人填写《泰山学院教学改革立项中期检查报告书》（一式两份），先由所在院系（部）审核后，将报告书及相关成果材料送教务处。学校将采取适当形式对各教改项目进行检查或抽查。
2．凡有下列情况之一者，须由项目负责人提出书面请示，送教务处审批并备案：　　
（1）更改项目负责人或项目成员；　　
（2）变更项目名称；　　
（3）变更成果形式；　　
（4）确有必要对研究内容作重大调整；　　
（5）因故终止或撤消项目。　　
3．凡有下列情况之一者，学校有权终止项目实施并冻结或收回项目经费：　　
（1）研究成果违反有关的法律规定；　　
（2）剽窃他人成果、弄虚作假；　　
（3）研究成果学术质量低劣；　　
（4）获准延期，但到期仍未完成；　　
（5）严重违反财务制度。　　
（二）结题验收
1．项目的研究周期一般不超过两年，长期项目可分阶段申报。重大项目的研究周期可适当延长。　
2．教改项目完成后，项目负责人应按要求向教务处报送《泰山学院教学改革立项结项报告书》（一式五份）以及相关成果材料。
3．对于申请验收结题的项目，教务处组织评审专家对相关成果进行评审，并根据评审意见决定项目是否予以结题。　　     

4．成果突出的优秀教改项目可申报学校优秀教学成果奖。教务处根据情况编辑出版优秀教学研究成果。
五、项目的组织领导

1．教改项目实行双责任人制，明确项目主持人为第一责任人，申报人所在单位分管教学工作的副院长（副主任）为第二责任人，院系(部)负责人有责任对本单位教改项目的实施情况进行监督检查。
2．为促进教学研究，扩大立项受益面，项目所在单位应对项目实施情况进行检查并适时组织项目负责人围绕立项进行经验交流。
3．对无正当理由未能按要求完成的项目，在三年内不受理该项目负责人提出的研究立项申请，并酌情减少项目负责人所在院系（部）的资助项目数。
六、补充说明
1．前两批项目至今仍存在未按上述“项目检查与验收”要求实施的，请项目负责人尽快做好有关工作。

2．请第三批项目所在单位做好项目进展情况的检查，并按照要求提交《泰山学院教学改革立项中期检查报告书》（一式两份）及相关材料。
3．申请书及检查、结项报告书均从教务处网站下载。

4．自本通知公布之日起，关于教改项目申报、检查验收的时间及有关工作按照本通知要求执行。

                        二○一○年五月十八日
